
 
 

 

 



Дорожная карта по введению к ФООП в МБОУ «СОШ №8» 

на 2022-2023 учебный год  

 

Мероприятия Результат 

мероприятий 

Сроки Ответственное 

лицо 

Организационно–управленческое обеспечение 

 

Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

введение и реализацию ФОП 

Выполнено  Февраль, 2023 Зам. по УВР  

Ермакова Т.А. 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение и 

реализацию ФОП 

Выполнено  Февраль, 2023 Зам. по УВР 

Ермакова Т.А. 

Издание приказа «О переходе на 

ФОП» 

Выполнено Март, 2023 Директор школы 

Баяндина И.П. 

 

Разработка и утверждение дорожной 

карты по переходу к осуществлению 

образовательной деятельности с 

непосредственным полным 

применением ФОП 

Выполнено Февраль, 2023 Зам. по УВР 

Ермакова Т.А. 

Зам. дир по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.И. 

Проведение совещания с педагогами 

по теме: «О мерах по переходу на 

полное применение ФОП»  

Выполнено Февраль, 2023 Зам. по УВР 

Ермакова Т.А. 

 

Организация деятельности рабочей 

группы по разработке основной 

образовательной программы в 

соответствие с ФОП 

В процессе 

реализации 

Февраль-

август, 2023 

Зам. по УВР  

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.И 

Организация и проведение 

педагогических советов с 

рассмотрением вопросов подготовки к 

непосредственному применению ФОП 

В процессе 

реализации 

Февраль, май, 

июнь, август 

2023 

Директор школы 

Баяндина И.П. 

 

Проведение экспертизы локальных 

актов (на соответствие требованиям 

ФОП) 

Выполнено Март,2023 Зам по УВР  

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.И 

Издание приказа об утверждении 

локальных актов учреждения  в 

сфере образования, 

актуализированных в соответствие с 

требованиями ФОП 

Выполнено Март, 2023  Директор школы 

Баяндина И.П. 

 

Мониторинг готовности ОО к 

реализации ФОП с 01.09.2023 

Выполнено Июнь,2023 Директор школы 

Баяндина И.П. 

Зам. по УВР  

Ермакова Т.А. 



Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.И 

 

Кадровое обеспечение 

 

Проведение анализа 

укомплектованности штата для 

обеспечения реализации ФОП. 

Выявление кадровых дефицитов 

Выполнено Февраль-май, 

2023 

Директор школы 

Баяндина И.П. 

 

Проведение анализа образовательных 

потребностейи профессиональных 

затруднений педагогических 

работников по вопросам перехода на 

полное применение ФОП 

Выполнено Март-июнь,  

2023 

Методист 

Хорошева Л.И 

 

Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов по вопросам перехода на 

реализацию   ФОП   

Выполнено Февраль- июнь, 

2023 

Методист 

Хорошева Л.И 

 

Методическое обеспечение 

 

Обеспечение методическими 

материалами педагогов по 

сопровождению реализации ФОП 

Выполнено Февраль-июнь, 

2023 

Зам. дир. по УВР 

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.И 

 

Внесение в план методической работы 

мероприятий по методическому 

обеспечению реализации ФОП 

Выполнено Март, 2023 Методист 

Хорошева Л.И 

Обеспечение методическими 

материалы педагогов по 

сопровождению реализации 

программы коррекционно-

развивающей работы  

Выполнено Февраль-май, 

2023 

Методист 

Хорошева Л.И 

Разработка  и утверждение основной 

образовательной программы и рабочих 

программ педагогов в соответствие с 

ФОП 

В процессе 

реализации 

Март-август, 

2023 

Директор школы 

Баяндина И.П. 

Зам по УВР  

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.И 

 

Информационное обеспечение 

 

Изучение содержания ФОП (выделить 
смысловые блоки, рассмотреть 
преемственность задач по возрастным 
группам и их интеграцию по  
образовательным областям) 

Выполнено Февраль-

апрель, 2023 

Зам по УВР  

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 



Хорошева Л.И 

 

Сравнение реализуемой основной 
образовательной программы и ФОП, 
создать план корректировки 
имеющейся ООП или разработки 
новой образовательной программы 

Выполнено Февраль-

апрель, 2023 

Зам по УВР  

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Хорошева Л.И. 

Методист 

рабочая группа 

Обеспечение педагогам доступа к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах 

данных в сети Интернет 

В процессе 

реализации 

Февраль-

август, 2023 

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР  

Проведение родительских собраний, с 
рассмотрением вопросов применения 
ФОП с 01.09.2023 

Выполнено  Апрель-май, 

2023 

Зам по УВР  

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.И. 

Размещение на сайте учреждения 

информации о подготовке к введению 

и порядке перехода на ФОП 

Выполнено  Апрель 2023 Зам по УВР 

Ермакова Т.А. 

Ответственный 

за ведение сайта 

образовательной 

организации  

Материально-техническое обеспечение 

 

Анализ ресурсного обеспечения 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФОП 

В процессе 

реализации  

Февраль-

август, 2023 

Директор школы 

Баяндина И.П. 

 

Обеспечение оснащенности 

учреждения в соответствие с 

требованиями ФОП к минимальной 

оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений    

В процессе 

реализации  

Февраль- 

август, 2023 

Директор школы 

Баяндина И.П. 

Зам по УВР 

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л.  

Определение учебно-методических 

пособий, электронных и 

образовательных ресурсов, 

используемого в образовательном 

процессе в соответствие с ФОП 

Выполнено Май, 2023 Зам по УВР 

Ермакова Т.А. 

Зам. дир. по ВР 

Мельникова С.Г. 

Методист 

Хорошева Л. 

Закупка/приобретение  методических 

и дидактических материалов для 

реализации ФОП   

В процессе 

реализации 

Июнь-август, 

2033 

Заведующий  

хозяйством 

 

 



 


